MTU Piarnumaa Uhistranspordikeskus

Hankeplaan 2024. aastaks

Hankelepingu eseme Hanke- Hanketeate | Hanke- Hankelepingu | Hanke-
tldine kirjeldus menetluse avaldamise | menetluse sOlmimise lepingu
liik koht korraldamise eeldatav aeg | eeldatav
eeldatav aeg tahtaeg

Invasdidukite ostmine Avatud Riigi- | kvartal 2024 Il kvartal il kv 2024
Pdrnumaa hangete 2024 — Il kv 2029
Uhistranspordikeskusele | | register |
Olemasoleva Vilja- Saadetakse | Il kvartal 2024 Il kvartal il kv 2024
néudetranspordi IT- kuulutamiseta | pakkujale 2024 -1V kv
lahenduse tdiendamine labi- 2024
automaatplaneerimise rddkimistega
mooduliga L _ - |
Uute bussijaamade Avatud Riigi- Il kvartal 2024 ill kvartal M kv 2024
ehitamine Vandrasse ja hangete 2024 -1V kv

register 2024
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